

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности инновационной площадки

С целью управления процессом инновационной работы, мониторинга промежуточных и итоговых результатов в МАОУ СШ №48 г. Липецка осуществляется контроль организации и реализации календарного плана проекта. По итогам каждого этапа составляется аналитическая справка, где выявляются достижения и недостатки, выявленные в ходе работы.

Контроль выполнения проекта (программы) включает формы промежуточного (обсуждение, презентация, собеседование, анализ и экспертиза материалов) и итогового контроля (анализ результативности и эффективности проекта, экспертиза материалов, общественно-профессиональное обсуждение).